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Ing. A. DamiIng. G. Benedetti
01 06/09/2022 Seconda emissione Ing. F. Bernardini Ing. M. PieramiIng. A. DamiIng. G. Benedetti
02 24/11/2023 Terza emissione Ing. F. Bernardini Ing. M. PieramiIng. A. DamiIng. G. Benedetti
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Nome attività Durata

Rotatoria 65 g

Allestimento cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Demolizione 14 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Demolizione di muro lato CNR in c.a. eseguita a mano 3 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra marciapiedi 2 g

Scavo a sezione ristretta marciapiedi 2 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Costruzione 32 g

Pulizia del piano di posa 3 g

Formazione di manto di binder e collegamento - Area carrabile 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento - Area carrabile 6 g

Formazione di fondazione stradale - Marciapiedi e Aree verdi 4 g

Formazione di manto di base - Marciapiedi e Aree verdi 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione - Muro CNR 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione - Muro CNR 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione - Muro CNR 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione - Muro CNR 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione - Muro CNR 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione - Muro CNR 2 g

Smaltimento acque 4 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 2 g

Impianto elettrico 4 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Finiture 6 g

Formazione di manto di binder e collegamento - Percorso Ciclo-Pedonale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento - Percorso Ciclo-Pedonale 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte - Realizzazione cordonati 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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